

Colibrí Viajes – Resumen de entrega (equipo técnico)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 • Repo: gotravelandtours_client • Rama: main

1. Situación inicial → final

Área	Antes	Ahora
Tooling	Vue CLI 4 / webpack	Vite 5
Framework	Vue 2.6 (Options API, mixins, event buses)	Vue 3.4 (<script setup lang="ts">, composables, Pinia)
Router	Vue Router 3	Vue Router 4 (lazy loading 16/16)
Formularios	vee-validate v2	vee-validate v4 + reglas en utils/vee-validate-setup.ts
Fechas	Moment.js	Day.js (alias moment → momentShim.ts)
Estilos / UI	BootstrapVue + jQuery + Slick/Owl	Bootstrap 5 CSS + Swiper 11 + componentes propios
Calendario	v-calendar v1 (Vue 2)	v-calendar 3 (<VDatePicker> en GttSelectDate)
Estado	Stores propios + 6 event buses	Pinia (authStore, cartStore, filtersStore, scrollStore)
Tipado	JS plano (jsconfig.json)	TypeScript + vue-tsc (40 archivos JS → TS; 98 componentes a <script setup>)
Lint	ESLint 7 (.eslintrc)	ESLint 9 flat config (eslint.config.js)
Calidad	Sin tests	Vitest + Vue Test Utils + jsdom (31 specs / 301 tests) + Cypress + CI

2. Fases y entregables

- **Fase 0 – Preparación:** .env por entorno (VITE_API_URL), CSP y cabeceras de seguridad en Vite/index.html, Husky + lint-staged, auditoría de dependencias.
- **Fase 1 – Seguridad:** innerHTML → textContent (XSS), logger condicional y saneamiento de console.logs, ofuscación de JWT en storage, validación/saneamiento en Login/Register, endurecimiento de rutas protegidas.
- **Fase 2 – Deuda técnica:** Moment.js → Day.js, vue-resource eliminado (axios), ESLint 9 flat, lazy loading de rutas, Swiper 11 por carruseles antiguos.
- **Fase 3 – UI/UX:** estados loading/empty/error en componentes clave (GttSkeleton, GttEmptyState, GttErrorState), error handler global (interceptor axios + logger + retry), descomposición de componentes monolíticos (GttSelect, lodgingSearchService, ResultListItem).
- **Fase 4 – Accesibilidad:** contraste WCAG AA (#7fa300), atributos ARIA (combobox/listbox/aria-expanded), navegación por teclado (Enter/Escape), skip-link "Ir al contenido principal".
- **Fase 5 – Responsive + Vue 3:** breakpoints 480/768/1024; migración completa a Vue 3 (createApp, Pinia, vee-validate v4, slots #name, .sync → v-model:), eliminación de BootstrapVue/jQuery.
- **Fase 6 – Testing:** Vitest + Vue Test Utils + jsdom, Cypress E2E, GitHub Actions CI.
- **Fase 7 – TypeScript:** tsconfig, vue-tsc + script typecheck, tipos compartidos, 4 servicios JS → TS.
- **Fase 8+ – Modernización / estabilización:**
 - Centralización del formulario de alojamiento en useBooking y sincronización de campos.
 - Restauración de sesión en navbar tras recargar (getUser/setUser/removeUser en storageService).
 - Correcciones de la migración de selects Gtt a modelValue/update:modelValue (issues #92-#97).

- 0 errores de vue-tsc (resueltos los 271 iniciales, issue #98).
- App.vue → `script setup lang="ts"` (issue #99); `useBooking` y `momentShim` → TS (issue #100).
- Limpieza de assets obsoletos en `public/` e `index.html` (issue #101) – se conservan `base.css/responsive.css`, `mdi/iconfont2` y `auth_config.js` (en uso).
- Ajustes de UI en índice logueado, dropdowns Gtt, v-calendar inline y correcciones de MyAdminPanel/CSP.
- API apuntando a `admin.gotravelandtours.com` por entorno.

3. Correcciones clave de la migración Vue 3

- `@click.native` → `@click` (15 usos).
- `slot="x"` → `#x`; `.sync` → `v-model:`; eventos `input` → `update:modelValue`.
- Componentes Gtt (`GttSelect`, `GttSelectForm`, `GttSelectForm2`, `GttSelectDate`, `GttDropdown`): API `value/input` (Vue 2) → `modelValue/update:modelValue`, null-references corregidas, doble contenedor visual eliminado, ajuste al contenedor, edades de menores en dos filas.
- Validación Gtt (`gttValidate/renderValid`) corregida para Vue 3 (no dependía de `$refs/$children`).
- v-calendar 3 inline en `GttSelectDate` con guard contra crash de `empty days`.

4. Verificación

```
pnpm typecheck    # vue-tsc --noEmit → exit 0 (0 errores)
pnpm test:unit    # Vitest          → 301 tests / 31 archivos en verde
pnpm lint         # ESLint 9        → limpio
pnpm build        # Vite build      → OK
```

5. Estructura final de `src/`

```
src/
├─ api/           # Capa HTTP (client.js + barrel)
├─ components/    # admin-panel, custom-elements (Gtt*), shared, index-page,
│                 # index-logged-page, reservation, result-lodging/rent/transfer, etc.
├─ composables/   # useBooking, useForm, useLodging, useModal, useCartItem...
├─ mixins/        # Legado (deprecated, migrar a composables)
├─ stores/        # authStore, cartStore, filtersStore, scrollStore (Pinia)
├─ types/         # Tipos compartidos (lodging, rent, auth, order, payment, visitor, api)
├─ utils/         # logging, errorHandler, momentShim, vee-validate-setup, servicios...
└─ routes.js      # Configuración de rutas (lazy loading)
```

6. Pendientes / recomendaciones (sin impacto funcional)

- Revocar token de GitHub que quedó filtrado en la URL de un remote durante la migración (acción del propietario).
- `origin/main` (yuniertilan1) queda ~8 commits detrás de `main` local; sincronizar cuando se requiera.
- Limpieza opcional: reglas `.slick-*` muertas en `src/assets/styles/*.scss`.
- Opcional a futuro: migrar los `mixins/` restantes a composables y seguir estandarizando a TypeScript.